

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **882** /UBND-CTXD

Quảng Trị, ngày **12** tháng **9** năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện  
các Dự án Cảng Hàng không  
Đồng Hới và Cảng Hàng không  
Quảng Trị

Kính gửi:

- Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - ACV;
- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị (DNDA);
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Gio Linh, Cửa Việt.

Dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng Hàng không Đồng Hới”, Dự án “Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Đồng Hới và các hạng mục phụ trợ” và Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị là các dự án hạ tầng trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với Dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay” và Dự án “Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Đồng Hới và các hạng mục phụ trợ”:

- Đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - ACV tập trung nguồn lực, đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục, khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành Dự án vào dịp 30 tháng 4 năm 2026, đồng thời bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Đề nghị Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục phê duyệt các gói thầu của Dự án, bảo đảm tiến độ triển khai thi công và tiến độ hoàn thành của Dự án đã được phê duyệt.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương có giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thi công trạm điện 250 kVA (do Bộ Xây dựng quản lý), hoàn thiện phương án đấu nối trạm điện 250 kVA với hệ thống điện quốc gia, bảo đảm khai thác thông suốt và an toàn bay trong quá trình chuyển đổi trạm điện, hoàn thành trong tháng 10/2025 để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công cho Dự án trong tháng 11/2025. ✓

## 2. Đối với Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị:

- UBND xã Gio Linh, Xã Cửa Việt, Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Gio Linh đẩy nhanh công tác GPMB, xây dựng hoàn thành các khu tái định cư, các khu nghĩa địa, trường học, bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại (22,37ha) để bàn giao mặt bằng cho DNDA tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, hoàn thành trong tháng 10/2025.

- Đề nghị Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị (DNDA) khẩn trương hoàn thành các thủ tục, đảm bảo các điều kiện khởi công công trình, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công; tập trung nhân lực, vật lực, tăng cường các mũi thi công với mục tiêu tập trung tổng lực để thi công hoàn thành các hạng mục dự án đầu tư xây dựng trước năm 2026 để đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành khai thác trong tháng 07/2026 theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và hợp đồng BOT đã ký kết; khẩn trương thực hiện góp vốn, huy động vốn đảm bảo theo hợp đồng BOT đã ký kết làm cơ sở để thanh toán, giải ngân, đôn đốc tiến độ các nhà thầu thi công, đồng thời đảm bảo tiến độ giải ngân dự án.

- Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị (DNDA) nghiêm túc, tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, các sở, ngành chuyên môn và các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết các công việc vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ dự án, đồng thời cử đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thường trực tại Văn phòng DNDA tại Quảng Trị để đôn đốc, chỉ đạo, điều hành quản lý dự án có hiệu quả đảm bảo chất lượng và tiến độ.

3. Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nội dung nêu trên, thường xuyên tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo tiến độ.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cảng Hàng không Đồng Hới;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Trần Phong