

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân
tại buổi làm việc với các đơn vị về Dự án Bảo tàng Quốc gia
“Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”**

Ngày 05/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về Dự án Bảo tàng Quốc gia “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” (*Bảo tàng*) do đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo: các sở, ngành, đơn vị: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo tàng tổng hợp tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Hoan nghênh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sự chuẩn bị chi tiết dự thảo Đề án xây dựng Bảo tàng Quốc gia “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”. Đây là một dự án đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng, có quy mô lớn và mang tầm Quốc gia; vì vậy, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu kỹ, tập trung các nội dung sau:

1. Nghiên cứu Công văn số 3658/BVHTTDL-KHTC ngày 25/7/2025 và Công văn số 452/BVHTTDL-VP ngày 10/2/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham mưu triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án xây dựng Bảo tàng, đảm bảo tiến độ, đúng quy trình và đúng quy định pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ để xác định rõ thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Ban Chỉ đạo Bảo tàng Quốc gia.

3. Tiếp tục tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị, hoàn thiện Đề án xây dựng Bảo tàng; tham mưu UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để rà soát, thống nhất lại nội dung Đề án trước khi trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định. Trong đó, đặc biệt lưu ý 02 nội dung sau:

3.1. Về diện tích: xem xét, nghiên cứu mở rộng khu Dự án từ 20 - 30 ha.

3.2. Nghiên cứu cơ chế phối hợp để lấy ý kiến các chuyên gia về bảo tàng, lịch sử một cách hiệu quả, phù hợp, nhất là về định hướng nội dung trưng bày tổng thể.

4. Chủ trì làm việc với Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh để rà soát trình tự thủ tục pháp lý; liệt kê các bước thực hiện kỹ lưỡng, chi tiết: như phương án thi tuyển kiến trúc, phương án thiết kế, đấu thầu thi công, quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt ... tất cả quy trình phải được làm rõ từng bước, tránh lúng túng, chông chéo và lãng phí thời gian trong quá trình thực hiện.

5. Kiểm tra, rà soát xem 17 hộ dân hiện đang sinh sống tại địa điểm dự kiến xây dựng Bảo tàng có thuộc phạm vi thực hiện dự án không để có phương án di dời giải phóng mặt bằng và triển khai các nội dung có liên quan, đảm bảo tiến độ triển khai Dự án.

6. Các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo tàng tổng hợp tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh: phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời tham mưu UBND tỉnh về nguồn vốn thực hiện đề án và hoàn thiện dự thảo đề án trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, triển khai Dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Theo thành phần mời họp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.



Phạm Thị Hồng Lê