

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân
tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về Kế hoạch triển khai thực hiện
Dự án xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh**

Ngày 05/11/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số sở, ngành, đơn vị liên quan về Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh do đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, UBND xã Trường Ninh, Viện Quy hoạch Xây dựng Quảng Trị.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trình bày về phương án xây dựng và bố trí cảnh quan của Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một dự án có ý nghĩa quan trọng; tạo ra không gian văn hóa, lịch sử tâm linh trang nghiêm. Nơi đây sẽ tạo ra điểm du lịch văn hóa tâm linh tiêu biểu, kết nối với các hệ thống di tích, danh thắng và tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Quảng Trị - quê hương của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đến với nhân dân trong và ngoài tỉnh, góp phần khẳng định giá trị lịch sử của tỉnh Quảng Trị trong hệ thống di tích cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị triển khai dự án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan. Thời gian tới, để Dự án có thể triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về Kế hoạch thực hiện Dự án

- Chủ đầu tư - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đơn vị tư vấn quản lý dự án và các đơn vị liên quan nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành trước ngày 01/6/2026, kịp khánh thành trước Lễ giỗ sắp tới của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân nhắc chọn phương án thi công linh hoạt, phấn đấu khởi công Dự án vào đầu năm 2026 (*riêng các hạng mục tại khu vực nhà thờ hiện nay và nhà ở của 03 hộ gia đình có thể thi công sau Tết Nguyên đán*).

- UBND xã Trường Ninh xây dựng kế hoạch, tiến độ rõ ràng, chi tiết đối với công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo về thời gian thực hiện Dự án. Yêu cầu

trao đổi cụ thể với 3 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thống nhất phương án thực hiện.

- Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án .

2. Về Hồ sơ Công nhận Di tích cấp Quốc gia

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng tỉnh nghiên cứu và hoàn thiện Hồ sơ di tích, trong đó, phải gắn với việc trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của di tích; tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích cấp Quốc gia đối với Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đúng dịp khánh thành Nhà thờ.

3. Về Công tác Quản lý Di tích sau khi hoàn thành

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ theo tình hình thực tế và nguồn nhân lực của đơn vị để từng bước nghiên cứu và đề xuất phương án quản lý di tích đảm bảo đúng quy định, hợp lý và hiệu quả ngay sau khi dự án hoàn thành.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Theo thành phần mời họp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.



Phạm Thị Hồng Lê