

Số: /TB-VP

Quảng Trị, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân
tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác triển khai thực hiện
việc đầu tư xây dựng 4 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới trong năm 2025**

Ngày 30/9/2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân tổ chức buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng 4 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới trong năm 2025. Tham dự có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Hướng Phùng, Dân Hóa, Thượng Trạch, Đakrông và các phòng, ban liên quan của xã.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 4 xã: Hướng Phùng, Dân Hóa, Thượng Trạch, Đakrông; ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ngành và lãnh đạo các xã; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Để triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới (Thông báo số 81-TB/TW) và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ đã ban hành về kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo số 81-TB/TW về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới (Nghị quyết số 298/NQ-CP), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Về việc tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện “Chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Kế hoạch) và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện “Chiến dịch xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo):

Trên cơ sở Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo; giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương rà soát, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Quy chế làm việc nêu trên, thời gian hoàn thành **trước ngày 07/10/2025**.

2. Đối với Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Hướng Phùng:

- Hoan nghênh sự chủ động, tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Hướng Phùng và các đơn vị liên quan. Đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến tại Hội nghị; hoàn thành các nội dung kỹ thuật còn lại trước **ngày 10/10/2025**; sẵn sàng để triển khai các bước tiếp theo khi được Chính phủ phê duyệt Danh mục dự án.

- UBND xã Hướng Phùng tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất, dân cư, tài sản trên đất trong khu vực dự kiến thực hiện dự án, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng để làm cơ sở triển khai khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định.

3. Đối với Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã Dân Hóa, Thượng Trạch, Đakrông:

- UBND các xã Dân Hóa, Thượng Trạch, Đakrông khẩn trương: (i) rà soát các quy hoạch liên quan (Quy hoạch chung, Quy hoạch chi tiết...); rà soát kỹ hiện trạng đất, rừng; dự kiến điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, khi đủ điều kiện; (ii) từng bước dự kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, kịp tiến độ dự án; (iii) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, thôn bản tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương dự án. Báo cáo kết quả thực hiện trước **ngày 20/10/2025**.

Bên cạnh đó, tìm kiếm thêm 01 – 02 vị trí mới, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước **ngày 07/10/2025**.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan của Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các Đoàn khảo sát, đánh giá địa điểm dự kiến xây dựng các Trường, báo cáo UBND trước **ngày 13/10/2025**.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (i) chủ động, tích cực hỗ trợ các xã trong công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, phân đấu trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 3), giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng quy định; (ii) sớm có Văn bản hướng dẫn cho UBND xã Dân Hoá những kiến nghị, đề xuất tại cuộc họp.

- Sở Xây dựng hỗ trợ các xã về công tác Quy hoạch chung, Quy hoạch chi tiết và các nội dung liên quan.

4. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các xã: Hướng

Phùng, Dân Hóa, Thượng Trạch, Đakrông thực hiện các quy trình thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng,... đặc biệt là áp dụng các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 298/NQ-CP nhằm đảm bảo dự án được triển khai đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu của Chính phủ, đúng các quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần dự họp theo GM số 154/GM-VP ngày 29/9/2025;
- CVP, các PCVP;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai;
- Lưu: VT, KGVX, TH, CT-XD, NNMT

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Thị Hồng Lê